



АДМИНИСТРАЦИЯ
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

03.03.2022

г. Артем

№ ... 55/1

О реализации мероприятий
в рамках программы «Модернизация школьных систем образования»
на территории Артемовского городского округа

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 15.07.2021 года по пункту 2 № Пр-1249 и от 05.08. 2021 по пункту 3 № Пр-1383 года, в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», в соответствии с приказом министерства Приморского края от 01.03.2022 № 200-а «Об утверждении комплекса мер (дорожной карты) по реализации регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Приморского края», руководствуясь Положением об управлении образования Артемовского городского округа, утвержденным решением Думы Артемовского городского округа от 30.11.2009 № 262 (в ред. решения Думы Артемовского городского округа от 29.06.2021 № 642),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Комплекс мер (дорожная карта) по реализации мероприятий программы «Модернизация школьных систем образования» на территории Артемовского городского округа» (приложение 1).
2. Утвердить состав рабочей группы по реализации мероприятий программы «Модернизация школьных систем образования» на территории Артемовского городского округа» (приложение 2).
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заместитель главы администрации -
начальник управления образования
администрации Артемовского городского округа



Н.И. Макиенко

к приказу управления образования
администрации Артемовского
городского округа
от _____ № _____

**Комплекс мер (дорожная карта) по реализации мероприятий в рамках программы
«Модернизация школьных систем образования»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения мероприятия	Ответственный	Результат
1	2	3	4	5
1.	Формирование рабочей группы по реализации мероприятий программы «Модернизация школьных систем образования», определение муниципальных координаторов по реализации мероприятий дорожной карты	не позднее 10 марта 2022 года	управление образования администрации Артемовского городского округа	Приказ управления образования администрации Артемовского городского округа
2.	Формирование штаба общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками, обучающимися и их родителями в рамках подготовки и проведения капитального ремонта зданий	не позднее 10 марта 2022 года	руководители МБОУ СОШ №№ 2 ,5, 6,7, 8, 10, 11, 18, 31	Приказ/протокол общеобразовательных организаций

	общеобразовательных организаций и приобретению оборудования			
3.	Формирование Плана деятельности штаба общественного контроля	не позднее 10 марта 2022 года	руководители МБОУ СОШ №№ 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 18, 31	Приказ/протокол общеобразовательных организаций
4.	Создание на официальном сайте раздела «Модернизация школьных систем образования» и организация «горячей линии» для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц о мероприятиях, реализуемых в рамках проекта	не позднее 10 марта 2022 года	руководители МБОУ СОШ № 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 18, 31	Официальные сайты образовательных организаций
5.	Организация публичного обсуждения дизайн-проекта и перечня оборудования для модернизации школьной системы образования с привлечением родителей, обучающихся и других заинтересованных лиц	не позднее 15 марта 2022 года	руководители МБОУ СОШ № 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 18, 31	Протокол образовательной организации
6.	Публичная защита дизайн-проектов и перечня оборудования для модернизации школьной системы образования на городском уровне	не позднее 01 апреля 2022 года	Макиенко Н.И., Лукьянова О.Д., руководители МБОУ СОШ № 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 18, 31	Протокол рабочей группы
7.	Проведение анализа потребности в средствах обучения и воспитания в соответствии с утвержденным дизайн-проектом	не позднее 15 апреля 2022 года	руководители МБОУ СОШ № 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 18, 31	Протокол образовательной организации

8.	Подготовка инфраструктурного листа, содержащего перечень планируемых к закупке средств обучения и воспитания	не позднее 15 апреля 2022 года	руководители МБОУ СОШ № 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 18, 31	Инфраструктурный лист
9.	Объявление закупки с целью проведения капитального ремонта	не позднее 01 мая 2022 года	Тей Ю.В., руководители МБОУ СОШ № 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 18, 31	извещение о проведении закупок
10.	Проведение анализа потребности обновления 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости в дефектности	не позднее 01 мая 2022 года	Горобец Е.Ю., руководители МБОУ СОШ № 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 18, 31	Информационно-аналитическая справка
11.	Проведение анализа потребности обеспечения требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)	не позднее 01 мая 2022 года	руководители МБОУ СОШ № 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 18, 31	Информационно-аналитическая справка
12.	Объявление закупки товаров, работ, услуг с целью оснащения объектов средствами обучения и воспитания	не позднее 15 июня 2022 года	Тей Ю.В., руководители МБОУ СОШ № 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 18, 31	Извещение о проведении закупок
13.	Формирование плана обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта	Не позднее 01 августа 2022 года	Добровольская Е.В., руководители МБОУ СОШ № 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 18, 31	Утвержденный план обеспечения дополнительного профессионального образования

14.	Обновление 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	Не позднее 15 августа 2022 года	Лукьянова О.Д., руководители МБОУ СОШ № 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 18, 31	Приобретение учебников и учебных пособий
15.	Обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий)	не позднее дня окончания капитального ремонта в объекте	Тей Ю.В., Добровольская Е.В., руководители МБОУ СОШ № 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 18, 31	Протокол рабочей группы
16.	Получение дополнительного профессионального образования педагогическими работниками, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта	не позднее 01 ноября 2022 года	Добровольская Е.В. руководители МБОУ СОШ № 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 18, 31	Документы о повышении квалификации педагогических работников
17.	Освещение мероприятий по реализации мероприятий программы «Модернизация школьных систем образования» на территории Артемовского городского округа	весь период	управление образования администрации Артемовского городского округа	Публикации в СМИ

Приложение 2
к приказу управления образования
администрации Артемовского
городского округа
от _____ № _____

СОСТАВ
рабочей группы по реализации мероприятий в рамках программы
«Модернизация школьных систем образования» на территории
Артемовского городского округа»

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1.	Макиенко Наталья Ивановна	- заместитель главы администрации – начальник управления образования администрации артемовского городского округа, председатель рабочей группы
2.	Добровольская Елена Викторовна	- начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного образования управления образования администрации артемовского городского округа, секретарь
3.	Тей Юрий Валерьевич	- заместитель начальника управления образования администрации Артемовского городского округа
4.	Лукьянова Ольга Дмитриевна	- заместитель начальника управления образования администрации Артемовского городского округа
5.	Горобец Екатерина Юрьевна	- директор МБУО «Центр образования»
6.	Ртищева Марина Дмитриевна	- заместитель директора по воспитательной работе МБОУ СОШ № 10.