

**ПЛАН**  
первоочередных мероприятий («дорожная карта»)  
по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Срок реализации</b>	<b>Ответственные</b>
1.	Разработка дизайн-проекта и зонирование центра с учетом единого визуального стиля реализации национальных проектов	до 14.02.2022	директор, заместитель директора по УВР
2.	Создание нормативной базы Центра образования «Точка роста»: – Приказ о назначении руководителя (куратора), ответственного за функционирование и развитие Центра образования «Точки роста»; – Положение о Центре образования «Точка роста» на базе МБОУ СОШ № 5; – План мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»; – Медиаплан информационного сопровождения создания и организации работы Центра образования «Точка роста»; – План учебно-воспитательной, внеурочных мероприятий Центра образования «Точка роста» на 2022-2023 учебный год	до 14.02.2022 до 01.03.2022 до 01.03.2022 до 01.03.2022 до 01.05.2022	директор
3.	Повышение квалификации педагогов (физики, химии, биологии) Центра образования «Точка роста»	В соответствии со сроками Министерства образования ПК	директор, заместитель директора по УВР
4.	Создание на официальном сайте школы страницы Центра образования «Точка роста»	до 15.03.2022	директор
5.	Проведение ремонтных работ по приведению помещений Центра образования «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	до 01.08.2022	директор, заместитель директора по УВР
6.	Получение и наладка оборудования	В соответствии со сроками Министерства образования ПК	Директор, учителя предметники
7.	Закупка мебели в помещения Центра образования «Точка роста»	до 15.08.2022	директор

8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра «Точка роста»	до 01.09.2022	директор, заместитель директора по УВР
9.	Открытие Центра образования «Точка роста»	01.09.2022	директор, заместитель директора по УВР